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PLANO DE TRABALHO PARA A ELABORAGCAO DO PLANO DE
RECURSOS HIDRICOS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CAMBORIU

Este documento apresenta o plano de trabalho executivo para a
elaboracdo do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio
Camboria. O objetivo principal deste plano de trabalho é descrever a
metodologia que sera aplicada em cada uma das etapas previstas para a
elaboracao do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio
Camboriu, apresentar os produtos que serdo elaborados e entregues ao
longo do desenvolvimento do trabalho, e propor um cronograma
detalhado de execucdao. Além disso, tem como objetivo propor uma
agenda de reunides com o Grupo de Acompanhamento do Plano,
encontros municipais na bacia, e reunides ordinarias e extraordindrias
com o Comité da Bacia do Rio Camboriu.

1. METODOLOGIA PROPOSTA

A elaboracdo do Plano Estratégico de Gestdo Integrada da Bacia
Hidrografica do Rio Camborilu esta dividida em 5 etapas (A a E), sendo
que em cada uma destas etapas estdo previstas atividades especificas. A
Figura 1 apresenta um fluxograma da metodologia que sera aplicada ao
longo do desenvolvimento do trabalho.

Figura 1. Fluxograma geral da metodologia proposta.
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A seguir é feito um detalhamento da metodologia que sera aplicada em
cada uma das etapas e suas atividades.

ETAPA A: ESTRATEGIA PARA O ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE NA ELABORAGCAO DO
PLANO

Os objetivos desta etapa inicial dos estudos para a elaboracdao do Plano
de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Camboriu sao: (1)
promover o envolvimento da sociedade, em conformidade com a Lei
Federal n° 9.433/97; (2) complementar o levantamento técnico do
diagnéstico; (3) divulgar a elaboracdo do Plano, envolvendo a populacao
na discussdao das potencialidades e dos problemas hidricos e suas
implicacoes; (4) sensibilizar a sociedade para a responsabilidade coletiva
na preservacao e na conservacao dos recursos hidricos; e (5) estimular os
segmentos sociais a participarem do processo de gestao desses recursos.
Neste processo de sensibilizacdo, espera-se mobilizar a sociedade local
para estabelecimento de uma estratégia de fortalecimento do Comité de
Bacia Hidrografica do Rio Camboriu. Para alcancar tais objetivos ¢é
proposto a atividade, e subatividades associadas, descrita a sequi.

ATIVIDADE A.1: DIAGNOSTICO DA DINAMICA SOCIAL DA BACIA

O processo de planejamento e gestdo participativa dos recursos hidricos
na bacia hidrografica do Rio Camborid sera realizado a partir da
organizacdao e conducao da mobilizacdo social, que tera como base o
“Diagnostico da Dinamica Social da Bacia”. Na implantacdo desse processo
serdo realizadas reunides publicas e encontros técnicos participativos
para a discussdo de problemas e solucdes relativos a gestao das aguas,
conforme detalhado nas subatividades a seguir.

SUBATIVIDADE A.1.1: IDENTIFICAGAO DOS ATORES SQOCIAIS

Serao identificadas as liderancas de setores representativos na esfera
governamental, de técnicos na area de recursos hidricos, de usuarios de
agua, de entidades e segmentos da sociedade civil organizada com
potencial de parceria para o processo de comunicacdo e de mobilizacao
social visando o fortalecimento do comité de gerenciamento da bacia
hidrografica do Rio Camborilu, para que possam atuar na discussao
publica do Plano. Apds a identificacdo dos atores sociais serdo
identificados dois grupos, a saber:

e Grupo de atores sociais que participarao de todo o processo de
elaboracao do Plano;

e Grupo de atores sociais que servirao de multiplicadores das
informacoes sobre as campanhas de cadastramento e capacitacdes.
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SUBATIVIDADE A.1.2: DIAGNOSTICO DAS INSTITUICOES E DAS AREAS DE ATUAGAO
RELACIONADAS COM O GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS

Esta subatividade tem o objetivo de diagnosticar as instituicbes atuantes
na bacia do Rio Camboriu, bem como as areas de atuacdo relacionadas
com o gerenciamento de recursos hidricos. Serdo descritas as instituicoes
setoriais e, com mais detalhe, as que se ocupam da gestdao multissetorial,
assinalando suas potencialidades e deficiéncias ndo s6 para a atual
gestdo, sendo também para a que se proponha no proprio Plano da Bacia.

Este diagndstico sera realizado através de estudos existentes,
sistematizando as informacdoes de forma a apresentar as potencialidades
e deficiéncias de cada setor, apontando sugestdes de acbes a serem
desenvolvidas para o melhor gerenciamento dos recursos hidricos.

Apdbs sua conclusdo, o diagndstico sera apresentado e discutido com
Grupo de Acompanhamento do Plano e também com os setores
envolvidos, para aprimoramento das informacbdes. Por fim, sera
encaminhado para a assembleia do comité de bacias, devendo ser
apresentado, discutido e aprovado em assembleia.

ATIVIDADE A.2: ELABORAGAO DE PLANO DE COMUNICAGAO E MOBILIZAGAO SOCIAL DO
PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CAMBORIU

Nesta atividade serdo elaboradas as estratégias para a comunicacdo e
mobilizacao social durante o processo de elaboracao do Plano de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Camboriu. Neste sentido,
o plano de comunicacao e mobilizacao social utilizara o diagnostico da
dinamica social da bacia (Atividade A.1) e especificara as formas para
disponibilizacao dos resultados dos estudos, a medida que forem sendo
produzidos, assim como as metodologias utilizadas para colher
contribuicdes da sociedade e das instituicbes interessadas. Serdo
apresentadas também as acdes para dar publicidade e aumentar a
participacdao dos atores sociais no processo de elaboracao do Plano de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Camboriu.

A proposta de Comunicacao e Mobilizacdo Social sera implantada pela
apo6s a aprovacao pelo Grupo de Acompanhamento do Plano da Bacia do
Rio Camboriu (técnicos do Comité e da DRHI-SDS).

SUBATIVIDADE A.2.1: REALIZAGAO DE ENCONTROS MUNICIPAIS

Ao longo da elaboracao do Plano de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrografica do Rio Camboriu realizados encontros nos municipios da
bacia (Camborit e Balneario Camborit) com objetivo de divulgar,
apresentar e discutir os temas levantados nas diferentes etapas e



atividades do trabalho. O numero de encontros, duracdo, local, temas
abordados, bem como uma sugestao de data sao apresentadas no Quadro
5, no final do documento (Proposta de Agenda de Encontros e Reunioes).
Durante os encontros municipais e encontros para capacitacdo técnica
serdo seguidas todas as exigéncias contidas no Termo de Referéncia para
elaboracao do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio
Camboriu.

ATIVIDADE A.3: CAMPANHA DO CADASTRO DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS

Nesta atividade sera realizada a mobilizacao da comunidade, por meio de
oficinas presenciais e ampla divulgacao, a fim de estimular o auto
cadastramento dos usuarios, enfatizando a importancia da participacao
dos mesmos no diagnostico das demandas hidricas. Toda mobilizacao,
articulacao e capacitacdo com os diferentes setores usuarios e 6rgaos
governamentais e nao governamentais ocorrera juntamente com as
atividades da Etapa A e se estendera até o final da Etapa B.

Esta atividade resultara na complementacao e atualizacao os dados
existentes no Cadastro Estadual de Usudrio de Recursos Hidricos (CEURH),
gerando informacdes que permitirdo identificar os usuarios da agua,
superficial e subterranea, de acordo com os seus tipos de usos dos
recursos hidricos, bem como caracterizar suas captacdes e lancamentos.

Durante esta atividade serao seguidas todas as diretrizes fornecidas no
termo de referéncia bem como as metas minimas de cadastramento
estabelecidas no termo de referéncia.

ETAPA B: DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO E AMBIENTAL DA BACIA

Esta etapa tem por objetivo estudar a dinamica socioecondomica e
ambiental da Bacia Hidrografica do Rio Camboril, com vistas a analise
dos recursos ambientais e suas relagcdes com os recursos hidricos. Serdao
considerados os meios fisico, biotico e o socioecondmico, destacando as
relacoes de dependéncia entre a sociedade local, os recursos hidricos e a
utilizacao futura desses recursos, permitindo assim a identificacao de
conflitos ja instalados ou potenciais.

Nesta fase de diagnostico serdo consideradas as atividades antrépicas ja
instaladas, assim como todos os estudos e projetos existentes na bacia.

As Atividades B.1 a B.11, tais quais as subatividades, serdo inicialmente
analisadas e aprovadas pelo Grupo de Acompanhamento do Plano.
Posteriormente, o final de toda Etapa B sera submetida e aprovada pelo
Comité de Bacia em assembleia.



Ao final desta etapa sera gerada uma base de dados e informacoes
necessaria e suficiente para que possam ser identificadas as solucdes
para eventuais conflitos pelo uso multiplo dos recursos naturais e que
serao propostas nas etapas seguintes, compreendendo as atividades
descritas a seguir:

ATIVIDADE B.1: CARACTERIZAGAO FISIOGRAFICA DA BACIA

Sera realizada a caracterizacao fisiografica da Bacia Hidrografica do Rio
Camboriu, identificando, consistindo e analisando os parametros
fisiograficos da bacia e sub-bacias envolvidas neste estudo. Para tanto
serdo seguidas metodologias consagradas para caracterizacdo fisica de
bacias, como aquelas apresentadas por Tucci (2002) e Villela e Mattos
(1975)

ATIVIDADE B.2: CARACTERIZAGAO GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA

Serda realizada a classificacao e caracterizacdo geoldgica e geomorfologica
da bacia, identificando e levantando as informacdes existentes,
analisando suas interferéncias e relagcdes no ciclo hidrolégico da regiao.
Para tanto, serdo utilizadas base de dados disponibilizadas pelo Servico
Geolégico do Brasil (CPRM) e também pelo Departamento Nacional de
Producdo Mineral (DNPM).

ATIVIDADE B.3: SUSCETIBILIDADE A EROSAO

Sera realizada a caracterizacao da vulnerabilidade fisica a partir da analise
integrada das variaveis geoldgica, geomorfoldégica e pedoldgica,
evidenciando em mapa os diferentes indices de suscetibilidade a erosao
e acumulacao na bacia em estudo.

ATIVIDADE B.4: RECURSOS MINERAIS

Serdo apresentados, sob a forma de planilhas e mapas tematicos,
informacoes relativas ao tipo de substancia mineral, localizacao
georreferenciada da poligonal, area requerida, tipo de requerimento
(pesquisa, licenca, lavra). Tais informacoes serdao coletadas em bancos de
dados do CPRM e do DNPM.

ATIVIDADE B.5: HIDROGEOLOGIA

Sera realizada a Identificacao e caracterizacao de aquiferos da bacia em
estudo e as zonas de recarga e descarga, demonstrando sua
vulnerabilidade e susceptibilidade a contaminacdo. Tal caracterizacdo
também sera realizada com base em cartas hidrogeoldgicas
disponibilizadas pela CPRM.



ATIVIDADE B.6: CARACTERIZAGAO CLIMATICA

Sera realizada a classificacdo e caracterizacdao climatolégica da bacia,
identificando, consistindo e analisando os parametros climatolégicos
para a classificacao e caracterizacdao do clima e sua interferéncia no ciclo
hidroléogico da regido. Também serdo descritos eventuais eventos
extremos (eventos hidroldgicos criticos) ocorridos na bacia nos ultimos
50 anos, e de impactos ocorridos associados a variabilidade do clima.
Esta caracterizacdo sera realizada com base em dados disponibilizados
pela Agéncia Nacional de Aguas (ANA), pelo Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET) e pela Empresa de Pesquisa Agropecudria e
Extensdo Rural de Santa Catarina (EPAGRI). Caso existam dados
disponiveis na literatura, sera realizada uma analise de eventuais riscos
associados a variabilidade e mudanca do clima na bacia.

ATIVIDADE B.7: CARACTERIZAGAO DA FAUNA TERRESTRE DA BACIA DO RIO CAMBORIU

Nesta caracterizacdo, sera realizado um diagndstico das espécies do
grupo de insetos, anfibios, répteis, aves e mamiferos encontrados nesta
bacia. Esta caracterizacao sera realizada através da pesquisa em museus
e bibliograficas. Além disso, também, sera verificada e identificada a
presenca de espécies raras e ameacadas de extincdo, bem como de
espécies migratérias para cada grupo pesquisado.

ATIVIDADE B.8: CARACTERIZACAO DA BIOTA AQUATICA

Os estudos da biota aquatica serdo realizados sob a perspectiva de avaliar
e manter a integridade dos ecossistemas aquaticos de acordo com o
principio gerencial de conservacao. Os estudos da ictiofauna, das
comunidades aquaticas associadas ao manejo e conservacao dos recursos
pesqueiros e aos aspectos sanitarios, serao realizados a partir de dados
secundarios e, verificada a insuficiéncia de informacoes, serao propostos
estudos especificos a ser incorporado ao Plano de Recursos Hidricos da
Bacia Hidrografica do Rio Camboriu.

ATIVIDADE B.9: CARACTERIZAGAQ DO USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL

Serdao identificados os tipos de uso e ocupacdao do solo, a cobertura
vegetal e as unidades de conservacdo existentes na bacia, com vistas a
subsidiar a analise dos padrdes de ocupacao do solo predominantes na
bacia, de forma a orientar a analise dos usos multiplos. O mapeamento
do uso e ocupacdo do solo sera realizado com base em imagens de
satélite e fotografias aéreas, por meio da aplicacdo de técnicas de
interpretacdao e processamento digital de imagens.



Além da identificacdo dos tipos de uso do solo, a cobertura vegetal e das
unidades de conservacao serdo quantificados e expressos em tabelas,
indicando a area total de cada ocorréncia e respectivos percentuais em
relacdo a area total da bacia, aos municipios e as sub-bacias.

SUBATIVIDADE B.9.1: CARACTERIZAGAO DA MATA CILIAR

Serdo mapeados os usos e a ocupacdo do solo nas areas marginais dos
cursos d’agua (em escala minima de 1:50.000), estimando a quantidade
de area que necessita ser recuperada dentro da bacia.

ATIVIDADE B.10: MEIO SOCIOECONOMICO

Sera realizada a caracterizacdo da dinamica socioecondémica da bacia
apresentando a atual distribuicido populacional e uma estimativa de
crescimento da populacdao conforme os cenarios adotados no estudo nos
trés horizontes temporais previstos. Neste estudo também sera
identificada a presenca de comunidades étnicas remanescentes (por
exemplo, comunidades quilombolas), populacdes tradicionais,
comunidades indigenas e assentamentos agrarios do Instituto Nacional
de Colonizacao e Reforma Agraria (INCRA).

Serdo consideradas as principais atividades econdémicas desenvolvidas na
bacia, em termos de producao total e receita, em especial daquelas que
se utilizam do recurso hidrico. A caracterizacdo e avaliacdao do potencial
turistico na bacia em estudo e das atividades hoje existentes voltadas
para tal, em especial daquelas que, de alguma forma, estdo ligadas aos
recursos hidricos. A caracterizacdao e avaliacdo do potencial turistico
incluirdo também, a identificacio e mapeamento das belezas cénicas
(cachoeiras, canions, etc.) relacionadas aos cursos hidricos.

SUBATIVIDADE B.10.1: USOS DE RECURSOS HIDRICOS

Nesta subatividade serao identificados os usos dos recursos hidricos da
bacia segundo: abastecimento publico, irrigacdo, pesca, lazer, turismo,
dessedentacdao de animais, recepcao de esgotos, contato primario,
extracao mineral, energia elétrica, dentre outros.

SUBATIVIDADE B.10.2: EVOLUGAO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DA POLARIZAGAO
REGIONAL

Nesta subatividade sera analisada a evolucao histérica da ocupacao e de
exploracdo econOmica da bacia, enfatizando a associacao desses
processos com o uso e oS impactos sobre os recursos hidricos. Tal
subatividade visa subsidiar a compreensdo da dinamica temporal e
espacial dos padroes de ocupacao da bacia. Também serdo identificadas



as areas de influéncia dos principais nucleos urbanos, definindo os
direcionamentos dos fluxos de bens e servicos, visando subsidiar a
construcao dos cenarios alternativos.

ATIVIDADE B.11: INDICADORES E FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Baseado nas informacdes levantadas nas atividades anteriores sera
avaliada as fragilidades ambientais e conflitos existentes na bacia,
utilizando indicadores e varidveis relevantes, de forma a permitir uma
representacdo espacial. Tais indicadores e variaveis serdo selecionados
com base em pesquisa bibliografica ao longo do desenvolvimento desta
atividade.

ETAPA C: DIAGNOSTICO DOS RECURSOS HIDRICOS DA BACIA HIDROGRAFICA

Esta etapa do estudo para a elaboracdo do Plano de Recursos Hidricos da
Bacia Hidrografica do Rio Camboriu esta dividida em 2 atividades (C.1 a
C.2) e tem o objetivo de levantar, inventariar e estudar os recursos
hidricos, superficiais e subterraneos, com vistas a avaliacao quantitativa
e qualitativa da disponibilidade hidrica da Bacia Hidrografica do Rio
Camboriu. Além disso, visa caracterizar e quantificar as demandas
hidricas consuntivas e ndao consuntivas, permitindo a identificacdo de
conflitos ja instalados ou potenciais. Para tanto serao considerados todos
os estudos, projetos e dados existentes na Bacia Hidrografica do Rio
Camboriu.

ATIVIDADE C.1: CENARIO HIDRICO ATUAL

Esta atividade esta dividida em duas subatividades (C.1.1 e C.1.2) e tem
como objetivo diagnosticar as disponibilidades e demandas hidricas,
superficiais e subterraneas, da bacia hidrografica do Rio Camboriu.

SUBATIVIDADE C.1.1: DIAGNOSTICO DAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS DA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO CAMBORIU

O diagnostico das disponibilidades hidricas sera elaborado com base nas
informagdes consolidadas sobre os recursos hidricos na bacia
hidrografica do Rio Camboriu, sendo considerado aspectos quantitativos
e qualitativos. Sera adotado como unidade territorial para analise da
disponibilidade hidrica a bacia hidrografica do Rio Camboril como um
todo. No entanto também sera considerada a Regidao Hidrografica na qual
a bacia se insere, bem como suas principais sub-bacias: Rio do Braco,
Canoas, Rio do Salto, Pequeno e Ribeirdo dos Macacos. Além disso, para
fins praticos de analise pelo Grupo de Acompanhamento do Plano, serdo
utilizados nos de referéncia coincidentes com a malha hidrica definida



pelo Sistema de Apoio a Decisdo para o Planejamento do Uso dos
Recursos Hidricos Superficiais de Santa Catarina (SADPLAN).

Outros aspectos especificos que serao abordados nesta atividade sao:
caracterizacdo geral dos meios fisicos e bidticos da bacia, do meio
socioecondmico, identificacdo dos usos multiplos dos recursos hidricos
superficiais e subterraneos, ocorréncia de eventos criticos, localizacdo de
aproveitamentos e regularizacao de vazoes promovidas pelos
reservatérios, analise critica do enquadramento atual dos recursos
hidricos em classes de uso preponderante, identificacio e mapeamento
de areas de drenagem de mananciais com comprometimento ambiental
relevante, avaliacdo de condicbes sanitarias gerais da bacia hidrografica,
identificacdo de areas criticas em termos da concentracdao de pocos
profundos, identificacdo de areas de vulnerabilidade critica das aguas
subterraneas, identificacdo de areas criticas em termos da qualidade das
aguas superficiais e subterraneas, identificacdo de rede existente de
dados pluviométricos, fluviométricos, hidrossedimentométricos e de
qualidade das aguas e das areas criticas em termos de deficiéncia de
dados.

Ao final desta subatividade, serdo elaborados cenarios consolidados das
potencialidades hidricas, superficiais e subterraneas, da bacia do Rio
Camboriu, considerando todos os aspectos especificos acima
relacionados, bem como a sua compatibilizacao com o gerenciamento
costeiro.

No que se refere especificamente ao diagnostico de qualidade das aguas,
serao considerados os seguintes pontos, quando houver disponibilidade
de dados:

e Fontes efetivas e potenciais de poluicao e contaminacao das aguas
superficiais e subterraneas;
e Caracteristicas limnoldgicas e fisico-quimicas das aguas.

SUBATIVIDADE C.1.2: DIAGNOSTICO DAS DEMANDAS HIDRICAS

Esta subatividade tem como objetivo definir o quadro atual e potencial de
demanda hidrica da bacia do Rio Camboriu, a partir da analise das
demandas atuais relacionadas aos diferentes usos setoriais e das
perspectivas de evolucdao dessas demandas, que serdao estimadas a partir
da anadlise das politicas, planos ou intencdes setoriais de uso, controle e
protecao dos recursos hidricos. O Cadastro Estadual de Usuario de
Recursos Hidricos (CEURH) servira como base de informacdes para este
diagnéstico.



Neste estudo serdo considerados todos os tipos de demanda hidrica
existentes ou potenciais na bacia, incluindo usos consuntivos e nao
consuntivos e, ainda, opcdes nao utilitarias relacionadas a demandas para
protecao e conservacdo dos recursos hidricos. A caracterizacdao dos usos
multiplos sera realizada a partir da andlise da evolucdo das atividades
produtivas e da dinamica temporal e espacial dos padrbes de uso e
ocupacao do solo, aliada as informacdes levantadas no cadastro de
usuarios da agua e demais informacodes relativas aos setores usuarios da
agua. Serdo identificados e caracterizados os locais ou trechos e os
diferentes tipos de tomada d’agua e as fontes de poluicao pontual e
difusa que interferem na disponibilidade hidrica. Também serdo
realizadas estimativas das demandas atuais e futuras, para horizontes de
curto, médio e longo prazo, compativeis com o Plano Nacional de
Recursos Hidricos (PNRH).

ATIVIDADE C.2: USO MULTIPLO DAS AGUAS

Esta atividade tem o objetivo de caracterizar a demanda atual e potencial
dos diferentes setores usuarios da agua na bacia, identificando
problemas relativos a escassez, desperdicio, contaminacdo, descarte de
rejeitos, impactos ambientais cumulativos, doencas de veiculacao hidrica
e situacdes de conflitos entre os varios usos da agua.

Serdao considerados 0s usos consuntivos e 0s nao consuntivos - nestes
incluidos os relativos a preservacao ambiental - assim como as possiveis
situacoes de conflito entre os varios usos da agua. Para cada setor serdo
apresentados os projetos, programas e planos em execucao ou previstos.
Nesse contexto deverdo ser analisados, no minimo, os seguintes usos:
Saneamento basico, Agropecuaria e Irrigacdao, Geracao de Energia,
Industrial e Agroindustrial, Mineracdao, Pesca e Aquicultura, Turismo e
Lazer, Transporte Hidroviario, Preservacdo Ambiental.

ETAPA D: PROGNOSTICO DAS DEMANDAS HiDRICAS

Esta etapa esta dividida em 13 atividades (D.1 a D.13) e tem como objetivo
elaborar a projecio de demandas futuras de recursos hidricos,
superficiais e subterraneos, bem como o estabelecimento de uma
situacdo de equilibrio entre oferta e demanda quanti-qualitativa de agua,
com base em um cenario tendencial e um cenario desejado, sob uma
visdo estratégica de sua gestao, para toda a bacia, considerando,
também, propostas para enquadramento dos recursos hidricos
superficiais em classes de uso preponderante, a luz da Resolucdo do
CONAMA n® 357/05.



Todos os trabalhos de prognésticos das demandas hidricas da bacia serdo
realizados através da ferramenta computacional SADPLAN.

ATIVIDADE D.1: CENARIO TENDENCIAL DE DEMANDAS HIDRICAS

Serdo elaborados cendrios de tendéncias de crescimento das demandas
hidricas, para cada um dos trés horizontes temporais do Plano, na
hipétese de que nao haja intervencdes adicionais no sentido da solucdo
de conflitos, além daquelas ja programadas ou em andamento. Serao
definidos coeficientes para projecdo das demandas hidricas em toda a
bacia, conforme os diferentes tipos de usos consuntivos, incluindo aguas
superficiais e subterraneas, e determinadas as estimativas de crescimento
dos usos ndo consuntivos, de tal forma a obter um cenario global futuro
das demandas, para os horizontes de curto, médio e longo prazo,
aderente as tendéncias de crescimento identificadas.

ATIVIDADE D.2: CONFRONTO DAS DISPONIBILIDADES E DEMANDAS

Sera efetuado o balanco entre a disponibilidade e a demanda hidrica atual
e analisadas as tendéncias de evolucao da demanda, no espaco e no
tempo, sem considerar qualquer intervencdo. Essa avaliacdo permitira a
identificacdo dos conflitos entre oferta e demanda hidrica e a analise e a
justificativa de intervencdes a serem projetadas em cenarios alternativos,
visando a otimizacao da disponibilidade quali-quantitativa, que orientara
o planejamento estratégico para os recursos hidricos da bacia.

ATIVIDADE D.3: IDENTIFICACAO DE AREAS CRITICAS PARA EXPANSAO DE ATIVIDADES
DEMANDADORAS DE AGUA

Sera realizado um mapeamento em toda a bacia a fim de identificar areas
criticas para expansao de atividades demandadora de agua, com o
objetivo de orientar a expansao dessas atividades e a implantacdao de
novas atividades que utilizam recursos hidricos. Também serdo avaliadas
as diretrizes e procedimentos para definiciao de areas de restricdo e
controle de captacado e uso de aguas subterraneas.

Serdo propostos procedimentos para a definicao de areas de restricdo e
controle de captacao e concessao de outorgas para uso da agua
subterranea, com relacdo a quantidade e qualidade da agua.

Todos os trabalhos de cenarios tendenciais de identificacao de areas
criticas para expansdo de atividades demandadoras de agua da bacia do
rio Camboriu serdo realizados através da ferramenta computacional do
Sistema de Apoio a Decisao para Planejamento do Uso dos Recursos
Hidricos (SADPLAN/DRHI/SDS).



ATIVIDADE D.4: COMPATIBILIZAGAO DE DEMANDAS E DISPONIBILIDADE

Esta atividade esta dividida em 5 subatividades. O objetivo principal é a
apresentacao de alternativas para compatibilizacdo das disponibilidades
e demandas hidricas, quali-quantitativas, associando alternativas de
intervencdo e de mitigacdao dos problemas, de forma a se estabelecerem
os cenarios alternativos. Todos os trabalhos de compatibilizacdo de
demandas e disponibilidades da bacia do Rio Camboriu serao realizados
através da ferramenta computacional SADPLAN.

ATIVIDADE D.5: CENARIOS ALTERNATIVOS DAS DEMANDAS HIDRICAS

Nesta subatividade serao elaborados cenarios alternativos de demandas
hidricas que permitam orientar o processo de planejamento dos recursos
hidricos no sentido de se encontrarem solucdes que compatibilizem o
crescimento econdmico, a sustentabilidade ambiental e a equidade social
na bacia. Sera estabelecida uma amplitude de situacdes que representem
aspiracoes sociais factiveis de serem atendidas no futuro de longo prazo.
Serao estabelecidos pelo menos trés cenarios, resultantes da integracao
entre crescimento econdomico acelerado e moderado, e de exigéncias
ambientais e sociais mais ou menos intensas.

Todos os trabalhos de cenarios tendenciais das Demandas Hidricas da
Bacia do Rio Camborill serdo realizados através da ferramenta
computacional do Sistema de Apoio a Decisdo para Planejamento do Uso
dos Recursos Hidricos (SADPLAN/DRHI/SDS), com posterior verificacao
pelo Grupo de Acompanhamento do Plano.

ATIVIDADE D.6: SELECAO DE ALTERNATIVAS DE INTERVENGOES PARA COMPATIBILIZAGAO
DAS DISPONIBILIDADES E DEMANDAS HIDRICAS DE ACORDO COM 0S CENARIOS
ALTERNATIVOS

Sera realizada a selecao das alternativas de intervencao, promovendo a
compatibilizacao quali-quantitativa entre demandas e disponibilidades
hidricas, de forma a se alcancarem os cenarios estabelecidos. Para tanto,
serdo realizadas analises que permitam estabelecer um juizo prévio a
respeito dos efeitos indiretos favoraveis e desfavoraveis das intervencoes
no meio ambiente e no meio social.

Esta selecdo de alternativas de intervencdes devera aprovada pelo Comité
de Bacia em assembleia, apdés ser submetida ao Grupo de
Acompanhamento do Plano.



ATIVIDADE D.7: ESTIMATIVA DA CARGA POLUIDORA POR CENARIO

Durante esta atividade sera estimada a producao de cargas poluidoras
que afetam os recursos hidricos de acordo com os cenarios alternativos
estabelecidos. As estimativas serdo obtidas com base nas projecoes
temporais das demandas hidricas previstas para os diferentes usos
setoriais. Para essa estimativa sera considerada a capacidade de
autodepuracdo dos corpos de agua receptores. As fontes de residuos
serdo objeto de classificacao, devendo ser incluidos, pelo menos, os
efluentes domésticos (urbanos e rurais), industriais, dos servicos de
saude, de criacdo de animais, da agricultura, da mineracdo, da drenagem
pluvial urbana e os efluentes resultantes dos depodsitos de lixo, além de
uma estimativa da poluicdo difusa.

ATIVIDADE D.8: DEFINICAO DE MEDIDAS MITIGADORAS PARA REDUGAO DA CARGA
POLUIDORA E DE CONTROLE QUANTITATIVO DAS DEMANDAS

Serdo Identificadas, analisadas e, se possivel, hierarquizadas, em carater
preliminar, medidas mitigadoras a serem propostas quanto aos seus
custos de aplicacdo e aos resultados que podem ser obtidos em termos
da diminuicdo de carga poluidora ou de incremento quantitativo de agua
na bacia, bem como mudancas de tecnologias em uso por outras mais
eficientes em relacdao ao recursos hidricos, para os diversos setores
usudarios, com as respectivas estimativas de custos de aplicacao,
resultados esperados sobre os recursos hidricos, a producao e a
economia.

ATIVIDADE D.9: ANALISE INTEGRADA DAS INTERVENCOES PARA COMPATIBILIZACAO DAS
DISPONIBILIDADES E DEMANDAS HIDRICAS

Sera realizada a integracdo das alternativas de intervencdo, promovendo
a compatibilizacao quali-quantitativa entre demandas e disponibilidades
hidricas, de forma a se alcancar os cenarios de desenvolvimento
estabelecidos. O conjunto de alternativas de intervencao sera analisado e
dimensionado de forma integrada e articulada buscando-se por um lado,
a efetividade em alcancar os cenarios de desenvolvimento estabelecidos
e por outro, a eficiéncia econdbmica, com impactos ambientais e sociais
aceitaveis.

A analise integrada de intervencoes devera ser aprovada pelo Comité de
Bacia em assembleia, apds ser submetida ao Grupo de Acompanhamento
do Plano.



ATIVIDADE D.10: ARTICULAGAO E COMPATIBILIZAGAO DOS INTERESSES INTERNOS E
EXTERNOS A BACIA

Esta subatividade tem o objetivo de propor estratégias de alternativas
técnicas e institucionais para a articulacdo dos interesses internos com os
externos a bacia, incluindo os do Estado e da Unido, visando minimizar
possiveis conflitos de interesses.

Serdao estudados os projetos de empreendimentos a serem implantados
na Bacia Hidrografica do Rio Camboritu, que afetem direta ou
indiretamente, analisando suas implicacées na compatibilizacio dos
interesses internos dos setores usuarios e da sociedade da Bacia do Rio
Camboriu. Serdao apresentadas alternativas que possam auxiliar a tomada
de decisao do Comité em relacdo a cada situacdo estudada. Estas
alternativas serao analisadas e aprovadas previamente pelo Grupo de
Acompanhamento do Plano, sendo que apds aprovacado sera apresentada
ao comité de bacias do Rio Camboriu para sua votacao junto a assembleia.

ATIVIDADE D.11: FORMULAGAO DO CENARIO DESEJADO

Considerando 0s conflitos guanti-qualitativos previamente
diagnosticados, tanto para o cenario atual como no contexto do cenario
tendencial, esta atividade resultara na definicaio de um cenario futuro
desejado para os recursos hidricos da bacia hidrografica, resultante de
um pacto social entre todos os atores envolvidos no processo de
construcao do Plano, que buscardao um cenario de consenso entre os
diversos cenarios futuros alternativos propostos. Através de acoes
técnico-econOmicas e ambientalmente factiveis, esta atividade dara
suporte para o adequado gerenciamento da oferta e da demanda, com
énfase nas areas criticas, e considerando, em paralelo, a implementacao
gradativa dos instrumentos de gestao previstos em legislacdo, com
destaque a outorga e a cobranca pelo uso da agua.

Como resultado desta atividade sera apresentado um panorama
abrangente do cenario futuro desejado para os recursos hidricos da bacia
hidrografica, considerados no contexto de usos multiplos devidamente
harmonizados.

Neste contexto, os resultados do Estudo de Compatibilizacao de
Alternativas das Disponibilidades e Demandas Hidricas, como base
fundamental para a definiciao do Cenario Desejado serdao discutidos com
os membros do Comité de Bacias em encontros especificos.

Tais encontros serdao realizados em 3 (trés) Oficinas (conforme quadro
07), de preferéncia no municipio sede do Comité, ou em municipios



definidos pelo Comité. Sera organizado material em linguagem acessivel
com todas as informacdes as serem discutidas, e a distribuicao devera ser
em tempo habil para o conhecimento de todos.

ATIVIDADE D.12: PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO

Esta atividade ira considerar os usos dos recursos hidricos identificados
para a bacia hidrografica, tanto os atuais, como os previstos, e propor
classes de enquadramento legal de cada curso d’agua, segundo
definicdes da Resolucdo CONAMA n° 357/05 e suas alteracdes (Resolucao
n°410/2009 e 430/2011).

O enquadramento assim proposto constituira a visdao técnica da equipe
responsavel pela elaboracao do Plano e sera levada para uma ampla
discussdo a ser promovida na bacia em conjunto com o respectivo Comité
de Bacia

ATIVIDADE D.13: DEFINICAO DO ENQUADRAMENTO DOS CURSOS D’AGUA

O enquadramento proposto constituindo a visdao técnica da equipe
responsavel pela elaboracao do Plano sera levado para uma ampla
discussdo na bacia, com a devida participacdo de representantes de todos
os setores usuarios, prevendo também a participacdo dos érgaos e
conselhos ambientais municipais, estaduais e federais com atuacao na
bacia. Apds essa ampla discussdo, na qual cabera a equipe da Contratada
apresentar em linguagem acessivel os prés e contras das alternativas que
surgirem nos diversos eventos de discussao e que para as propostas
apresentadas por outras formas de manifestacao possiveis devera a
mesma buscar construir uma versao revisada da proposta, buscando
atingir um enquadramento de consenso entre os diversos setores
usuarios. Esta proposta revisada sera objeto de discussao em evento
especifico, garantida a presenca de todos os interessados, culminando
com a realizacdo de uma Assembleia do Comité de Bacia, para a decisao.
Esta decisdo sera apresentada ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos
para que seja oficializada posteriormente mediante ato especifico.

ETAPA E: ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DA GESTAO INTEGRADA DA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO CAMBORIU

Esta etapa esta voltada a definicao dos objetivos, metas e estratégias que
o Plano Estratégico de Gestdo Integrada da Bacia Hidrografica do Rio
Camboria buscara alcancar, em face do cenario desejado definido para os
horizontes temporais de curto, médio e longo prazo, sendo constituida
das atividades basicas descritas a sequir. Esta etapa esta subdividida em
6 atividades (E.1 a E.6), descritas as seguir.



ATIVIDADE E.1: ESTABELECIMENTO DE METAS DE ACOES ESTRATEGICAS

Serao estabelecidas metas de acdes estratégicas levando em consideracao
o cenario desejado e as contribuicbes dos segmentos da sociedade que
tiverem sido ouvidos durante as etapas anteriores. Também serdo
considerados os planos setoriais com interfaces com os recursos hidricos,
tendo-se sempre como objetivo basico o equilibrio do balanco entre
disponibilidades e demandas hidricas quanti-qualitativas e a prioridade
de suprimento as demandas para abastecimento humano e
dessedentacao animal, numa visao estratégica de alocacao da agua
disponivel e de eventuais ampliacdes da oferta atual.

ATIVIDADE E.2: ESTABELECIMENTO DAS AGOES ESTRATEGICAS NECESSARIAS

Serdo propostas as acdes a serem implementadas para alcance das metas
de curto, médio e longo prazo, que se traduzirdo em programas e
projetos especificos que deverao ser periodicamente reavaliados. Estas
acoes serdo hierarquizadas de acordo com sua importancia social,
econdmica e ambiental em funcdo das estratégias estabelecidas.

Também sera estabelecido um conjunto de acbes estratégicas para o
desenvolvimento dos setores usuarios, de atividades de apoio a
implantacdo do sistema de gerenciamento de recursos hidricos na bacia
do Rio Camboril e de atividades emergenciais priorizadas pela sociedade
durante as etapas de mobilizacao.

ATIVIDADE E.3: ELABORAGAO DE UM PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO

Nesta atividade esta prevista a elaboracdo de um programa de
investimentos para o horizonte de curto prazo. O cronograma do
programa de investimentos sera elaborado mediante a hierarquizacao das
acoes emergenciais definidas nas atividades anteriores.

ATIVIDADE E.4: DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAGAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS
RECURSOS HiDRICOS NA BACIA

Serdo propostas diretrizes estratégicas para implementacdo dos
instrumentos de gestao, conforme Lei 9.433/97, secdes Il a VI, e as suas
Portarias de Regulamentacao.

Esta atividade ainda prevé a analise de alternativas para reenquadramento
dos corpos de agua em classes de uso preponderantes, analise de
alternativas de suprimento aos usuarios de agua, analise de alternativas
de critérios de outorga dos direitos de uso da agua, e analise de
alternativas de critérios de cobranca pelo uso da égua.@
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ATIVIDADE E.5: MONITORAMENTO DA IMPLANTAGAO DO PLANO ESTRATEGICO DE
GESTAO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CAMBORI

Levando em consideracdao que o andamento da implementacdo das metas
previstas no plano estratégico sera verificado ao final de cada horizonte
temporal previsto, e também que o Estado devera iniciar a aplicacao
pratica de alguns dos instrumentos de gestdo de recursos hidricos
previstos em legislacdo em curto prazo, serao
desenvolvidos/selecionados indicadores e variaveis de afericao, que
possam ser avaliados periodicamente, indicando a performance da
implementacdo das a¢des do Plano Estratégico de Gestdo Integrada da
Bacia Hidrografica do Rio Camboria.@

ATIVIDADE E.6: ELABORACAO DA PROPOSTA DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO CAMBORIU

Esta atividade consistira na consolidacdao do Plano propriamente dito,
apresentando:

Panorama geral da situacdo atual e futura dos recursos hidricos da
bacia hidrografica, com destaque ao balanco hidrico quanti-qualitativo;

Descricao do Cenario Desejado;

Objetivos e metas de longo, médio e curto prazo;
Planos de acdes detalhados e escalonados no tempo;
Programa de investimentos de curto prazo;

. Definicdo do modelo institucional para a gestao multisetorial dos
recursos hidricos, incluindo propostas de necessidades de fortalecimento
institucional governamental e ndo-governamental na bacia;

. Proposta de legislacdo/regulamentacao especifica para a bacia
hidrografica nas areas de meio ambiente e de recursos hidricos,
complementar as legislacdes vigentes.

2. PRODUTOS

Os produtos de cada uma das 3 etapas, e suas atividades relacionadas,
serdo entregues na forma de relatérios, sendo previsto 3 relatoérios
parciais, que serao entregues ao final de cada uma das etapas. Também
sera entregue um relatério final para tomadores de decisao, sintetizando
de maneira clara e objetiva todas as informacdes levantadas ao longo das
etapas A, B, C, D e E. O detalhamento dos relatérios e produtos que serao
entregues estao listados no Quadro 2.
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Quadro 2. Produtos e relatérios propostos para entrega.

Final/Sintese

Sintese dos resultados para tomadores de decisdo

ETAPA TIPO TEMA EMISSAO
) Diagnéstico da dindmica social da bacia hidrografica )
Etapa A | Parcial . . Maio 2016
do Rio Camboriu
Diagnéstico socioambiental da bacia hidrografica do
Etapa B | Parcial 139 ! ! . I . 1a hidrograr Julho 2016
Rio Camboriu
. Diagnéstico dos recursos hidricos na bacia
Etapa C | Parcial ) o . » Novembro 2016
hidrografica do Rio Camboriu
Etapa D | Parcial Prognéstico dos recursos hidricos na bacia Maio 2017
P hidrografica do Rio Camboriu
. Elaboracdo do plano estratégico da gestao interlLa.da
Etapa E | Parcial Outubro 2017
P da bacia hidrografica do Rio Camboriu Q
Relatério

Dezembro 2017
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3. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

O cronograma de execucao detalhado para cada uma das etapas e suas atividades é apresentado no Quadro 3.

Quadro 3. Cronograma de execugao

2016 2017
ETAPA ATIVIDADE
fev | mar | abr | mai|jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez

Elaborar o diagndstico da dindmica social da

bacia
Et'apaA-. Elabc.)t.'aga~o do p.Iano de comunicagdo e X X X x| x X X X
Diagnostico mobilizagdo social
dindmica social | c3mpanha de cadastro de usudrios

Reunides de acompanhamento X X X X | X X X X X X X X

Etapa B -
Diagndstico
socioecondmico

Caracterizagdo geral da bacia do Camboriu
(itens B1 a B11)

Progndstico

e ambiental

Etapa C - Elaborar o cendrio hidrico atual

Diagnéstico

Recursos Usos multiplos

Hidricos
Cenario tendencial de demandas
Confronto de disponibilidades e demandas
Identificagdo de areas criticas para expansao
de atividades

Etapa D -

Compatibilizagdo de demandas e
disponibilidades

Cenarios alternativos das demandas hidricas

Selegdo de alternativas de intervengdes para
compatibilizagdo de demandas e
disponibilidades




Estimativa de carga poluidora por cenario

Definigdo de medidas mitigadoras para
redugdo da carga poluidora

Analise integrada das intervengdes para
compatibilizagdo

Articulagdao e compatibilizagdo dos interesses
internos e externos a bacia

Formulagdo cenario desejado

Proposta de enquadramento

Defini¢do do enquadramento

Etapa E - Plano
de Recursos
Hidricos

Estabelecer as Metas e A¢Ges Estratégicas

Estabelecer metas para as agGes estratégicas

Elaborar um Programa de Investimento de
Curto, Médio e Longo Prazo

Estabelecer diretrizes para os instrumentos
concebidos

Definir a estratégia de monitoramento do
Plano Estratégico para a Gestdo Integrada da
Bacia

Elaboragdo da proposta do plano




4. PROPOSTA DE AGENDA DE ENCONTROS E REUNIOES

O Quadro 4 apresenta uma proposta de agenda para a reuniao inicial com
o Grupo de Acompanhamento do Plano e para reuniao em assembleia do
comité de bacias do Rio Camboriu, previstas na etapa A.

Quadro 4. Proposta de agenda para reunides.

L Niimero de .. Data
Tipo de reunido Municipio Carga horaria j
encontros sugerida
Discussdo e aprovacdo do
escopo do trabalho com o L Fevereiro
Florianépolis 1 2 horas
Grupo de Acompanhamento 2016
do Plano
Apresentacao do escopo do
trabalho no comité de bacias Camboriu 1 2 horas Marco 2016
do Rio Camboriu
Apresentacao / revisdao
diagnéstico instituicoes e Florianépolis 1 2 horas Junho 2016
areas de atuacdo
Acompanhamento do estudo L Setembro
. L . Florianépolis 1 2 horas
de regionalizacdo de vazdes 2016
Acompanhamento do L Dezembro
o Florianopolis 1 2 horas
prognéstico 2016
Acompanhamento evolucdo
P ¢ Florianépolis 1 2 horas Marco 2017
do plano
Acompanhamento evolucdo
P ¢ Florianépolis 1 2 horas Junho 2017
do plano
Acompanhamento evolugdo L Setembro
Florianopolis 1 2 horas
do plano 2017
Apresentacdo / revisdo dos Dezembro
P cdo / Florianépolis 1 2 horas
estudos 2017

O Quadro 5 apresenta uma proposta de agenda para 0s encontros
municipais que estao previstos na subatividade A.4.1 da etapa A.

Quadro 5. Proposta de agenda para os encontros municipai@

L Niimero de Carga .
Tipo de encontro Municipio ,g_ Data sugerida
encontros hordria
Divulgacado do Plano e da
9a¢ Camborid 1 2 horas Abril 2016
campanha de cadastro
Apresentacdo do diagndstico Balneario
B ¢ ) 9 L, 1 3 horas Julho 2016
setorial e geral Camboriu
Apresentacdo do diagnostico
P ¢ ) 9 Camboriu 1 3 horas Julho 2016
setorial e geral
Apresentacao do resultado Balneario
. L i 1 2 horas Novembro 2016
final do cadastro de usuarios Camboriu



rui
Nota
Avaliar e propor novas datas para estes quadro.


A tacdao d Itad
.presen acao do resu,eli © Camboriu 1 2 horas Novembro 2016
final do cadastro usudrios
A tacdo do bal Balneari
p,res.en acdo o, a-ago a nearl.o, : 3 horas Maio 2017
hidrico e progndstico Camboriu
Apresentacdo do balaco
p, . ¢ o ¢ Camboriu 1 3 horas Maio 2017
hidrico e prognéstico
A tacdo do Pl Balneari
presen agalo. o Flano a nearl.o, 1 4 horas Novembro 2017
Estratégico Camboriu
A tacdo do Pl
presen agalo . o rano Camboriu 1 4 horas Novembro 2017
Estratégico

O Quadro 6 apresenta uma proposta de agenda para os eventos de
mobilizacdo e capacitacdo para usuarios, atores e populacdo da bacia
previstos na subatividade B.2.2 da etapa B.

Quadro 6. Proposta de agenda para os eventos de mobilizacdo e capacitacdo para
usuarios, atores e populagdo da bacia.

Tipo de encontro Municipio

Nimero de
encontros

Carga hordria

Data sugerida

Divulgacdo do
cadastro

Balneario Camborit

1

2 horas

Agosto 2016

Divulgacdo do
cadastro

Camboriu

2 horas

Agosto 2016

Capacitagoes
gerais

Balneario Camboril

2 horas

Setembro 2016

Capacitacdes
gerais

Camboriu

2 horas

Setembro 2016

Capacitacoes por

especificos

setores usudarios Balneario Camboriu

3 horas

Setembro 2016

Capacitacoes por

especificos

setores usudarios Camboriu

3 horas

Setembro 2016






